



**GRAD KUTINA
URED GRADONAČELNIKA
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, GOSPODARSTVO I
UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**



PROGRAM KUTINA IT 2010

Kutina, srpanj, 2005.

SADRŽAJ

1	UVOD	3
2	ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA	3
3	CILJ I ZADACI PROGRAMA KUTINA IT 2010	3
4	IMPLEMENTACIJA PROGRAMA	4
4.1	DUGOROČNI PLAN	4
4.2	SREDNJOROČNI PLAN 2005 -2009 GODINA	4
4.2.1	<i>Projekti</i>	4
4.2.2	<i>Aktivnosti</i>	5
4.3	KRATKOROČNI-GODIŠNJI PLAN.....	5
4.4	DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA	5
4.4.1	<i>Tehnologija</i>	6
4.4.2	<i>Edukacija</i>	6
4.4.3	<i>Dostupnost Interneta</i>	6
4.5	RESURSI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	6
5	FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA	7
6	MJERENJE USPJEŠNOSTI PROGRAMA	9
7	ZAKLJUČAK	9

1 UVOD

Grad Kutina je izradio gradske web stranice 2001. godine. U trenutku pokretanja www.kutina.hr stranice su bile veoma dobro prihvaćene i zapažene od specijaliziranih časopisa i korisnika. Od tada se zbog raznih, opravdanih i neopravdanih razloga, nije nastavilo sa unapređenjem ponuđenog web sadržaja. Navedeno je utjecalo na programsku i tehničku kvalitetu Internet sadržaja www.kutina.hr što je u konačnosti dovelo do neažurnih, nefunkcionalnih i zastarjelih web stranica.

Grad Kutina iz navedenih i niza drugih razloga, a prije svega zbog potrebe javnosti rada i besplatnog i stalnog pristupa informacijama od strane građana Kutine, mora definirati novi razvojni program Internet sadržaja Grada.

2 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Internet stranice Grada Kutine su u evidentnom zaostajanju s obzirom na tehnička, tehnološka, dizajnerska i druga rješenja koja se trenutačno primjenjuju.

Kao glavni nedostaci mogu se navesti:

- nedostatak službenih dokumenata grada - natječaja, objava, odluka, proračuna itd.
- nemogućnost javne komunikacije građana sa GU, GP i GV Grada Kutine
- nepostojanje detaljnijih i sustavno praćenih izvještaja o radu vijeća i poglavarstva
- nedostatak višejezičnih verzija stranica
- nedostatak interaktivnosti
- zastarjeli dizajn ...

3 CILJ I ZADACI PROGRAMA KUTINA IT 2010


Program KUTINA IT 2010 ima za cilj uvođenje informatičke podrške i internet tehnologije u radu Grada Kutine i to za razdoblje 2005. do kraja 2009. godine.

Ispunjavanjem postavljenog cilja postigla bi se veća efikasnost u radu gradskih tijela, omogućio bi se detaljan uvid u rad gradskih službi i tijela, stvorila bi se mogućnost interaktivnosti i neposrednog utjecaja građana na rad, kontrolu, donošenje i provođenje odluka.

Program se sastoji od srednjoročnog i dugoročnog plana, a realizira se kroz Aktivnosti i Projekte.

Struktura Programa KUTINA IT 2010 prikazana je na slici 1.

Slika 1.



4 IMPLEMENTACIJA PROGRAMA

4.1 Dugoročni plan

KUTINA IT je stalni i dugoročni Program Grada Kutine kojim se želi pratiti sva najnovija tehnološka dostignuća u implementaciji Internet tehnologija.

4.2 Srednjoročni plan 2005 -2009 godina

Grad Kutina ima za cilj u razdoblju od 2005. do 2009. godine realizirati slijedeće Projekte i Aktivnosti.

4.2.1 Projekti

1. **Oznaka # P01 - Projekt izrade Portala kutina.hr** – glavni ulazni portal u Internet sadržaje Grada Kutine;
2. **Oznaka # P02 - Projekt izrade web sadržaja ustanova i trgovačkih poduzeća** – web stranice sa funkcionalnim uslugama građanima i klijentima gradskih ustanova i poduzeća (npr. kupnja karata za kino i kazališne predstave, stanje računa i sl.);
3. **Oznaka # P03 - Projekt implementacije Javnih Internet točaka** – nabavka i ugradnja Internet kioska koji bi omogućili besplatan i stalan pristup Internet sadržajima KUTINA IT sa javnih mjesta;
4. **Oznaka # P04 - Projekt informatizacije rada Gradske uprave** – potpuna digitalizacija i informatizacija rada Gradske uprave - "ured bez papira".
5. **Oznaka # P05 - Projekt informatizacije rada Gradskog poglavarstva** – digitalizacija i informatizacija rada Gradskog poglavarstva (dostava radnih materijala, poziva i dr.)

4.5 Tehnologija

Za realizaciju Programa predviđa se korištenje dinamičkih web alata koji omogućavaju administratorima stranica jednostavno i brzo ažuriranje podataka, postavljanje dokumenata i dr., a korisnicima-građanima interaktivnost i maksimalnu komunikaciju sa gradskom upravom, poglavarstvom i vijećem, te obavljanje određenih poslova putem Interneta.

4.6 Edukacija

Edukacija u korištenju informatičkih i internet tehnologija je proces koji je potrebno provoditi usporedo sa uvođenjem novih Internet usluga.

Edukacija se treba realizirati u dva smjera:

- Povećanje znanja u tijelima gradske uprave, poglavarstva, vijeća, gradskim ustanovama i trgovačkim društvima;
- Povećanje općeg stupnja edukacije građana svih uzrasta, stupnja obrazovanja i dr.

Plan edukacije provodit će se kroz #A03.

4.7 Dostupnost Interneta

Dostupnost Interneta je jedno od ključnih pitanja u cilju povećanja otvorenosti rada gradskih tijela i interaktivnosti usluga za građane.

Dostupnost se treba omogućiti kroz:

- Izgradnju javne informatičke i internet mreže-info točaka koje su dostupne svim građanima, 365 dana u godini i bez naknade;
- Provođenje mjera za razvoj širokopoljnih mreža na području Grada Kutine;
- Subvencija za kupnju temeljene računalne infrastrukture.

4.8 Resursi za realizaciju Programa

Nositelj Programa je Gradska uprava, Odjel za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada uz koordinaciju sa ostalim odjelima Gradske uprave.

Za realizaciju Programa u Gradskim ustanovama, trgovačkim društvima i Mjesnim odborima zadužene su uprave tih subjekata.

Posluživanje vijestima portala kutina.hr obavljat će temeljem Ugovora Radio i Moslavački list. Vijesti se odnose isključivo na nepristrano faktografsko bilježenje događaja u Gradu u cilju povećanja dostupnosti informacija građanima.

U realizaciji Programa treba se bazirati na znanje lokalnih informatičkih tvrtki, te Tehnološki park Kutina IC budući da isti imaju znanja i sposobnosti za realizaciju svih Projekta iz Programa. U dijelu koji je potrebno tražiti izvan Kutine treba se bazirati na provjerene tvrtke i recentna informatička rješenja i aplikacije.

Tijekom realizacije Programa moguće je planirati i popunjavanje radnog mjesta u Gradskoj upravi za rad na informatičkim poslovima koji bi trebao biti servis za Gradsku upravu, poglavarstvo, Vijeće i sve Gradske ustanove.

4.9 Logo Programa

U cilju prepoznatljivosti Programa izrađen je i logotip kao dizajnerski i grafički element Programa. Cilj je da svi Projekti i Aktvinosti budu obilježeni logotipom Programa kao vizuelnom i sustavnom cjelinom.

Logo Programa prikazan je na slici 3.

Slika 3. Logo Programa Kutina IT 2010



5 FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA

Financijski plan Programa sa procjenom direktnih troškova prikazan je u tablici 1 do 3.

Tablica 1.: Projekti

Godina	Vrsta troška	Planirani iznos
2005	Izrada portala kutina.hr - faza I	23.000,00 kn
	Digitalizacija Službenih novina Grada Kutine	15.000,00 kn
	Info točka Kutina 1	60.000,00 kn
	Ukupno 2005	98.000,00 kn
2006	Izrada portala kutina.hr - faza II	15.000,00 kn
	Digitalizacija rada Gradske uprave	150.000,00 kn
	Ukupno 2006	165.000,00 kn
2007	Info točka Repušnica	45.000,00 kn
	Digitalizacija rada Gradskog poglavarstva	60.000,00 kn
	Ukupno 2007	105.000,00 kn
2008	Info točka Husain	40.000,00 kn
	Digitalizacija rada Gradskog vijeća	160.000,00 kn
	Ukupno 2008	200.000,00 kn
2009	Info točka B. Jaruga	35.000,00 kn
	Digitalizacija rada MO	200.000,00 kn
	Ukupno 2009	235.000,00 kn
Ukupno Projekti 2005-2009		803.000,00 kn

Tablica 2.: Aktivnosti

Godina	Vrsta troška	Planirani iznos
2005	Ažuriranje portala-vijesti	10.000,00 kn
	Ukupno 2005	10.000,00 kn
2006	Ažuriranje portala-vijesti	7.500,00 kn
	Održavanje i nadogradnja sustava	3.000,00 kn
	Edukacija korisnika	15.000,00 kn
	Marketing Programa	15.000,00 kn
	Ukupno 2006	40.500,00 kn
2007	Ažuriranje portala-vijesti	10.300,00 kn
	Održavanje i nadogradnja sustava	3.000,00 kn
	Edukacija korisnika	3.500,00 kn
	Ukupno 2007	16.800,00 kn
2008	Ažuriranje portala-vijesti	10.300,00 kn
	Održavanje i nadogradnja sustava	3.000,00 kn
	Edukacija korisnika	10.000,00 kn
	Ukupno 2008	23.300,00 kn
2009	Ažuriranje portala-vijesti	10.300,00 kn
	Održavanje i nadogradnja sustava	3.000,00 kn
	Edukacija korisnika	12.000,00 kn
	Marketing Programa	20.000,00 kn
	Ukupno 2009	45.300,00 kn
Ukupno Aktivnosti 2005-2009		135.900,00 kn

Tablica 3.: Rekapitulacija

Godina	Aktivnosti	Projekti	Ukupno
2005	10.000,00 kn	98.000,00 kn	108.000,00 kn
2006	40.500,00 kn	165.000,00 kn	205.500,00 kn
2007	16.800,00 kn	105.000,00 kn	121.800,00 kn
2008	23.300,00 kn	200.000,00 kn	223.300,00 kn
2009	45.300,00 kn	235.000,00 kn	280.300,00 kn
2005-2009	135.900,00 kn	803.000,00 kn	938.900,00 kn

6 MJERENJE USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Mjerenje uspješnosti Programa prati se kroz svaki od Projekata koji proizlaze iz ovog Programa.

Svaki od Projekata mora sadržavati i mjerenje uspješnosti kao što su npr.:

- Broj pristupa web sadržaju
- Broj preuzetih obrazaca
- Broj kontakata sa zaposlenicima i dužnosnicima
- Broj zatraženih informacija
- Broj dobivenih informacija
- I td.

7 ZAKLJUČAK

Predloženi Program razvoja Internet sadržaja KUTINA IT 2010 podrazumijeva:

- sveobuhvatan pristup; obuhvaćene su sve gradske ustanove, trgovačka društva, gradska uprava;
- maksimalna interaktivnost; građani će moći dio poslova obaviti putem Interneta (npr. Obrazac za promjenu radnog vremena, prijava šteta...):
- profesionalno posluživanje vijesti na kutina.online; najnovije vijesti iz života grada;
- podloga za daljni razvoj (npr. prodaja karata za kino predstve putem Interneta, web prenos sjednica i dr.).

Provedba ovog Programa uz njegovo stalno ažuriranja jedna je od pretpostavki za javni i otvoreni rad gradske uprave, poglavarstva i vijeća te za povećanje efikasnosti u radu što su i temeljne obveze izabranih nositelja političkih dužnosti.

KLASA: 300-02/05-01/20

URBROJ: 2176/03-05/1-05-1

Kutina, 14. srpnja 2005. godine