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1.1. Rješenje trgovačkog suda za tvrtku INEL d.o.o. Đakovo 
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1.3. Podatci o naručitelju izrade Akcijskog plana 
 

Naziv JLS GRAD KUTINA 

Adresa nadležne uprave  
Ulica i broj                                               

Trg kralja Tomislava 12 

Grad, poštanski broj                                        44320, Kutina 

Ime odgovorne osobe                               Zlatko Babić, dipl.ing. 

Ime kontakt osobe                                 Eduard Gelešić 

Kontakt telefon                                             +385 44 692 010 

Mobilni telefon                                              

Fax                                                          

E-mail                                                      gelesic@kutina.hr  

 

Naziv izrađivača akcijskog plana INEL d.o.o. Đakovo 

Adresa izrađivača 
Ulica i broj  Kralja Stjepana Držislava 23. 

Đakovo, 31400 
Grad, poštanski broj                                        

Ime odgovorne osobe Darko Angebrandt, dipl.ing.el. 

Ime kontakt osobe  Alen Rajčić, ing.el. 

Kontakt telefon              +385 31 813 903 

Mobilni telefon               +385 91 4002 541 

Fax                           

E-mail                       inel@inel.com.hr 
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2.1. Pravna osnova za izradu Akcijskog plana 
 

Naručitelj izrade Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete je GRAD KUTINA na 

temelju ugovora KLASA: 363-01/24-01/32,  UR.BROJ: 2176-3-08-02/01-24-7, od 31.12.2024. Dužnost  

donošenja Akcijskog plana  definirana je Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne 

novine broj 14/19) te predstavlja dokument u smislu smjernica za daljnji razvoj sustava javne rasvjete 

Grada Kutine. 

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete je akt planiranja jedinice lokalne 

samouprave te operatora vanjske rasvjete kojim se, u skladu s ovim Zakonom, 

utvrđuje provedba mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja, a definiran je u članku 13. 

navedenog Zakona. 

Akcijski plan izrađuje se na temelju Plana rasvjete za područje jedinice lokalne samouprave i čini 

stručnu podlogu za izradu projekta gradnje ili rekonstrukcije javne rasvjete. 

Ovaj Akcijski plan donosi se na osnovu Plana rasvjete grada Kutine, broj TDE-g4/25, od siječnja 2025.  

Akcijskim planom planira se gradnja nove vanjske rasvjete i usklađenje postojeće 

vanjske rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne samouprave odnosno operatora vanjske rasvjete 

s odredbama navedenog Zakona.  

Akcijski plan izrađuje se na rok od pet godina. 

Akcijski plan dostavlja se Ministarstvu u roku od 30 dana od njegovog donošenja. 
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2.2. Opis područja 
 

Grad Kutina nalazi se u srednjem dijelu Hrvatske, Grad Kutina prema popisu stanovništva iz 2021. 

godine s lokalnim naseljima broji 19.601 osoba. Ukupna površina Grada Kutine iznosi cca 295 km2. 

Naselja koja spadaju pod Grad Kutina su: Banova Jaruga, Batina, Brinjani, Čaire, Gojlo, Husain, Ilova, 

Jamarica, Janja Lipa, Kletište, Katoličke Čaire, Kutina, Kutinska Slatina, Međurić, Mišinka, Repušnica, 

Stupovača, Šartovac, Zbjegovača, Krajiška Kutinica, Kutinica, Mikleuška i Selište. 

 

Slika 1: Karta Grada Kutina 
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Slika 2. Zone rasvijetljenosti na području Grada Kutina 

Planom rasvjete definirano je 4 zona osvijetljenosti, zone: E0, E1, E2, E3. Najveći dio površine je u 

zoni E0 koji je manje osvjetljen u odnosu na zonu E2 i E3 u kojima se nalazi naselje.  
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2.3. Pregled dopuštenih vrijednosti rasvjeteljnosti 
 

A. Zone rasvijetljenosti 
 

Tablica 1. Klasifikacija Zona rasvijetljenosti i kriteriji za klasifikaciju 

ZONA NAZIV PODRUČJE KRITERIJI 

E0 
Područja 
prirodne 
rasvijetljenosti 

Blizine većih profesionalnih 
zvjezdarnica 
Parkovi tamnog neba 
Prirodna područja otvorenog 
prostora 
Područja prirode izvan 
granica naselja važna za 
očuvanje divljih vrsta 
osjetljivih na svjetlosno 
onečišćenje, s osobitim 
naglaskom na strogo 
zaštićene vrste 
Zaštićena područja – Strogi 
rezervati, posebni rezervati 
te zone stroge i usmjerene 
zaštite unutar parkova 
prirode i nacionalnih parkova 
Skloništa divljih vrsta 
Dijelovi krajobraza i 
krajobrazne infrastrukture 

Područja gdje vanjska rasvjeta ozbiljno i negativno 
utječe na prirodno okruženje. Utjecaji uključuju 
ometanje bioloških ciklusa flore i faune i/ili 
onemogućavanje ljudima u uživanju i uvažavanju 
prirodnog okoliša. Ljudska aktivnost je podređena 
prirodi. Vizura ljudi i korisnika prilagođena je mraku 
i očekuju da će vidjeti malo ili nimalo svjetla. 
Prirodna područja otvorenog prostora -šumska 
područja; livade i pašnjaci; prirodna i umjetna 
vodena tijela – npr. rijeke, jezera, bare, lokve, 
bazeni za navodnjavanje, ribnjaci važni za 
očuvanje ptica. 
Područja oko važnih podzemnih skloništa za 
šišmiše (najmanje 100 m) – koridori kretanja od 
skloništa prema lovnim staništima nisu osvijetljeni; 
zeleni mostovi s gornje strane i najmanje 300 m sa 
svake strane ulaza zelenog mosta važni za 
migraciju strogo zaštićenih vrsta i njihovog plijena; 
prijelazi za divlje životinje. 
Čitavo područje strogog rezervata. 
Posebni rezervati u slučajevima kada vanjska 
rasvjeta narušava svojstva zbog kojih su 
proglašeni. 
Područja stroge i usmjerene zaštite unutar parkova 
prirode i nacionalnih parkova, osim ako posebnim 
propisom kojim se uređuje zaštita i očuvanju 
zaštićenih područja nije predviđeno drugačije. 
Dijelovi krajobraza u naseljima važni za očuvanje 
divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje s 
osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste 
(neosvijetljeni dijelovi velikih parkova i perivoja koji 
se nastavljaju na rijeke, jezera, potoke itd.). 

      

Dijelovi krajobrazne infrastrukture koji omogućuju 
očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja 
krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili 
kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, 
širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih 
na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprašivači 
itd.). 
Kada nije potrebna, rasvjetu treba ugasiti. 

E1 
Područja tamnog 
krajolika 

Ruralna i urbana područja i 
područja s ograničenom 
noćnom aktivnosti 
Građevine unutar prirodnih 
područja otvorenog prostora 

Područja gdje vanjska rasvjeta negativno utječe na 
floru i faunu ili bitno remeti karakter područja. 
Ruralna i urbana područja s ograničenom noćnom 
aktivnosti izvan granica naselja važna za divlje 
vrste osjetljive na svjetlosno onečišćenje s osobitim 
naglaskom na strogo zaštićene vrste ukoliko su u 
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Međumjesne lokalne 
prometnice uglavnom 
nerasvijetljene 
Zaštićena područja izvan 
granica naselja osim 
zaštićenih područja u E0 
Zaštićena područja unutar 
granica naselja važna za 
strogo zaštićene vrste 
ukoliko su u području naselja 
ključna staništa i skloništa 
unutar naselja 
Skloništa i staništa divljih 
vrsta osjetljivih na svjetlosno 
onečišćenje unutar naselja 

području ključna staništa i skloništa izvan naselja 
vezano uz aktivnost ljudi. 
Dijelovi ruralne i urbane zelene/krajobrazne 
infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i 
karakterističnih obilježja krajobraza, koja su 
temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili 
funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku 
razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno 
onečišćenje (ptice, šišmiši, oprašivači itd.). 
Građevine u područjima izvan naselja s 
ograničenom ljudskom aktivnosti unutar prirodnih 
područja otvorenog prostora. 
Skloništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno 
onečišćenje unutar naselja nisu izravno osvijetljena 
i osigurani su tamni koridori kretanja prema 
ključnim staništima (prehrana, pijenje vode, 
migracije) uz poštivanje izbjegavanja izravnog 
osvjetljavanja izlaza iz skloništa te ostavljanja 
tamnog koridora između skloništa i lovnog staništa. 
Vizura stanovnika i korisnika je prilagođena 
razinama slabe rasvijetljenosti. Vanjska rasvjeta se 
može koristiti za sigurnost i ugođaj, ali nije nužno 
jednolično ili kontinuirano. 
U svjetlostaju, većinu rasvjete treba ugasiti ili 
smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti. 

E2 
Područja niske 
ambijentalne 
rasvijetljenosti 

Građevinska područja 
naselja 
Rezidencijalne zone 
Zaštićena područja osim 
dijelova koji su u zonama E0 
i E1 
Zone korištenja unutar 
parkova prirode i nacionalnih 
parkova 
Zaštićena područja unutar 
granica naselja 

Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i 
korisnika prilagođena umjerenim rasvijetljenosti. 
Zona korištenja unutar naselja koja se nalaze u 
parkovima prirode i nacionalnim parkovima vezano 
uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu i ostala 
zaštićena područja unutar granica naselja vezano 
uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu. 
Vanjska rasvjeta može biti tipski korisna za 
sigurnost i ugođaj, ali nije nužno ujednačeno ili 
kontinuirano. 
U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili 
smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti. 

E3 
Područja srednje 
ambijentalne 
rasvijetljenosti 

Industrijske i trgovačke zone 
kao izdvojena građevinska 
područja izvan naselja 
Industrijske i trgovačke zone 
unutar naselja 
Prometna infrastruktura 

Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i 
korisnika prilagođena umjerenim do srednje jakim 
razinama rasvijetljenosti. 
Javne prometnice za motorna vozila kao dio 
prometne infrastrukture unutar i izvan 
građevinskog područja naselja izuzev prometnica 
obuhvaćenih zonom rasvijetljenosti E2 u 
građevinskim područjima naselja i zonama E0 i E1. 
Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, 
ugođaj, udobnost i često je jednolična i/ili 
kontinuirana. 
U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili 
smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti. 

E4 
Područja visoke 
ambijentalne 
rasvijetljenosti 

Urbana područja 
komercijalnog karaktera s 
visokim stupnjem noćne 
aktivnosti 

Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i 
korisnika prilagođena umjereno visokim razinama 
rasvijetljenosti. Vanjska rasvjeta je općenito 
potrebna za sigurnost, ugođaj, udobnost i često je 
jednolična i / ili kontinuirana. U svjetlostaju, 
rasvjeta se može smanjiti u većini područja kako se 
razina aktivnosti smanjuje. 
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B. Definicija za onečišćujuće (OS), rasipno (RS) i provalno svjetlo (PS) 

 

Također treba voditi računa o svjetlosnom onečišćenju također definirano u navedenom pravilniku, 
koje je prikazano na slici: 
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PRILOG II.  

A. Granične vrijednosti vertikalne rasvijetljenosti na otvorima građevina 

Za pojedine zone rasvijetljenosti definirana je i granična vrijednost vertikalne rasvijetljenosti na 
otvorima građevina, iste su prikazane u tablicama: 

Tablica 2. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih 
građevina 

Opis Dio noći 
  Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Vertikalna 
rasvijetljenost 

prije 
svjetlostaja 

0,5 1 2 3 8 

svjetlostaj 0 0 0,5 1 2 

 

Tablica 3. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) kulturnih dobara 
i susjednih građevina poslovnih, turističkih i ugostiteljskih površina uz vremensko ograničenje trajanja 
koje JLS i Grad Zagreb utvrđuju Planom rasvjete 

Opis Dio noći 
  Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Vertikalna 
rasvijetljenost 

prije svjetlostaja 0 1 4 8 15 

svjetlostaj 0 0 1 2 3 

 

Također su definirane granična vrijednost vertikalne rasvijetljenosti na površinama građevina ne 
uključujući otvore, iste su prikazane u tablici: 

Tablica 4.  Maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina 

Opis Dio noći 
  Zone rasvijetljenosti 

E0 E1 E2 E3 E4 

Svjetlina u cd/m2 
prije svjetlostaja 0 0 5 10 20 

svjetlostaj 0 0 1 2,5 5 
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PRILOG III.  

A. Javne prometnice s motornim prometom 

Odabir razreda cestovne rasvjete provodi se u skladu sa zahtjevima važeće norme za cestovnu rasvjetu. 

Zavisno od zone rasvijetljenosti propisuju se maksimalne vrijednosti srednje horizontalne 

rasvijetljenosti. 

 

Tablica 5.     Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim 

prometom 

Opis Dio noći 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna 
rasvijetljenost 

prije svjetlostaja 1 12 20 30 30 

svjetlostaj 0 3 5 8 8 

 

B. Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu 

Opis Dio noći 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna 
rasvijetljenost 

prije svjetlostaja 1 8 10 15 15 

svjetlostaj 0 2 3 4 4 

 

C. Parkirališne površine 

Tablica 6.     Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina 

  Opis Dio noći 

Maksimalne 
vrijednosti 

Esrhor (lx) 

1. 
Lagani promet, npr. parking mjesta uz trgovine, terase i stambene 
kuće; biciklistički parkovi 

prije svjetlostaja 5 

svjetlostaj 3 

2. 
Srednji promet, npr. parking mjesta uz robne kuće, poslovne zgrade, 
sportske i višenamjenske građevinske komplekse 

prije svjetlostaja 10 

svjetlostaj 5 

3. 
Gust promet, npr. parking mjesta uz škole, crkve, velike trgovačke 
centre, velike sportske centre i velike višenamjenske građevinske 
komplekse 

prije svjetlostaja 15 

svjetlostaj 7 
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PRILOG IV.  

Tablica 8.     Najviše dopuštene vrijednosti svjetline oglasnih ploča ili medija za oglašavanje 

Vrsta oglasne ploče ili medija 
Dopušteni položaj 
svjetiljaka/smjer 
svjetla 

Zone rasvijetljenosti 

E0 E1 E2 E3 – E4 

s vanjskim svjetiljkama 
Na gornjem 
rubu/prema dolje 

0 cd/m2 0 cd/m2 10 cd/m2 20 cd/m2 

s unutarnjim svjetiljkama i 
statičkom rasvjetom 

Vlastiti unutarnji izvor 0 cd/m2 0 cd/m2 5 cd/m2 20 cd/m2 

Velezasloni* Vlastiti unutarnji izvor 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 20 cd/m2 

*podrazumijeva se u noćnom režimu rada 

 

PRILOG V.  

Tablica 9.     Referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina 
koje su dio gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom i skladišta na otvorenom [lx] 

  Za vrijeme odvijanja aktivnosti Van odvijanja aktivnosti UO* 

Zone zaštite E0 E1 E2 E3 E4 E0 E1 E2 E3 E4   

Gradilišta 0 100 200 300 400 0 0 20 30 30 0,1 

Industrijska 
postrojenja 

0 100 200 300 500 0 0 10 20 30 0,25 

Skladišta 0 100 100 200 300 0 0 5 10 15 0,25 

 

*UO – srednja jednolikost rasvijetljenosti 

 

PRILOG VI.  

Tablica 10.     Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti vodnih površina uzrokovana 
cestovnom rasvjetom 

Opis Vrijeme primjene 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna rasvijetljenost Prije svjetlostaja 0 3 6 8 10 

Horizontalna rasvijetljenost Svjetlostaj 0 1 2 3 4 

 *Vrijednosti definirane u tablicama vrijede na udaljenosti 5,0 m od granice korisnog svjetla (vidi Prilog 
I. točka B) 
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PRILOG VII.  

Tablica 11.     Polumjeri zaštitnih zona i zone rasvijetljenosti oko zvjezdarnica 

Mjesto 
Polumjeri zaštitnih zona i Zone rasvijetljenosti [m] 

E0 E1 E2 E3 E4 

urbanizirane 
sredine 

  do 100 100 – 250 250 – 500 iznad 500 

izvan naselja do 250 250 – 500 500 – 2000 2000 – 5000 iznad 5000 

 

PRILOG VIII.  

Tablica 12.     Maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke 
(ULORinst – Upward Light Output Ratio installed) 

Opis 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (%) E1 (%) E2 (%) E3 (%) E4 (%) 

ULORinst (ULR)-% 0 0 1 2 3 
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2.4. Analiza usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje 
zaštita od svjetlosnog onečišćenja i ocjena stanja 

 

Prema izvješću o detaljnom energetskom pregledu sustava javne rasvjete grada Kutine, izrađenog od 

tvrtke NEOS d.o.o. iz Splita iz 2024 godine, oznake izvješća ZP_001_2014_JR_RP, opisano je 

postojeće stanje rasvjete, a prema izjavi vlasnika javne rasvjete grada Kutina nema izmjena 

postojećeg stanja u odnosu na gore navedeni energetski pregled, ili su iste zanemarive.  

Opis iz energetskog pregleda: 

Javna rasvjeta u vlasništvu Grada Kutine namijenjena je uglavnom rasvjeti prometnica, ali i rasvjeti 

vanjskih prostora groblja, sakralnih objekata i sportskih terena. 

Svjetiljke su većinom montirane na armiranobetonske (44,54%) i drvene (37,91%) stupove 

niskonaponske mreže te na metalne (17,44%) stupove u vlasništvu JLS-a . Manji broj svjetiljki 

montiran je na konzole montirane na objektima ili pak na metalne nosače NN mreže koji su smješteni 

na krovovima objekata. 

Većina stupova (82,44%) je u vlasništvu HEP-a, a ostatak (17,56%) je u vlasništvu JLS-a. 

Najčešće korištene svjetiljke su Elektrokovina KN (17,38%), TEP Ovoidi (14,46%) i TEP - Gamalux 

LVC06 (11,31%). Ostale svjetiljke koriste se u znatno manjem broju. 

Kao izvor svjetlosti u najvećem broju se koriste visokotlačni natrijevi (VTNa) izvori svjetlosti (85,87%) i 

LED izvori (12,12%). Ostali izvori koriste se u zanemarivom broju. 

Većina svjetiljki (88,71%) starijih je od 10 godina, dok je (5,36%) svjetiljaka starosti od 0-5 godina. 

Prema tipu i starosti svjetiljki, te tipu korištenih izvora svjetlosti, može se zaključiti da većina svjetiljki 

ne zadovoljava suvremene standarde sa stajališta energetske učinkovitosti, svjetlotehničkih 

karakteristika, svjetlosnog onečišćenja, stupnja IP zaštite. 

Prilikom terenskog obilaska vidljiv je bio i nedostatak sustavnog održavanja javne rasvjete (loše stanje 

svjetiljki). Održavanje se uglavnom svodi na interventno održavanje nakon dojave kvarova. O razini 

održavanja govori i specifični godišnji trošak održavanja od cca. 18,39 €/svjetiljci. S obzirom na 

raspored svjetiljki (uglavnom na svakom drugom stupu niskonaponske mreže), kao i na snagu 

korištenih izvora svjetlosti, iskustveno se zaključuje da postojeći sustav javne rasvjete većim dijelom 

ne zadovoljava zahtjeve prometne sigurnosti prema HRN EN 13201. 

Javna rasvjeta napaja se iz ukupno 133 obračunskih mjernih mjesta. Za 133 OMM su dobiveni i 

analizirani podaci o potrošnji električne energije. 

Unutar trafostanica u vlasništvu HEP-a nalazi se 77,44% OMM, a 22,56% ih se nalazi u izdvojenom 

ormariću javne rasvjete. 

Sustav javne rasvjete trenutno radi u cjelonoćnom režimu na OMM predmetne JLS-a, svjetiljke se pale 

prije nastupanja mraka te rade cijelo vrijeme sa 100% snage tj. bez ikakve regulacije, a upravljanje je 

putem MTK(MTU) uređaja (pretpostavljeni broj radnih sati iznosi 4.100 h/god). U rujnu 2022. godine, 

zbog uštede električne energije, JLS je promijenila način upravljanja te je upravljanje bilo na principu 

polunoćnog rada svjetiljaka na način da se sva javna rasvjeta gasila u periodu između 1:00h - 4:00h 

ujutro. U mjesecu svibnju 2023. godine, taj režim je napušten te je ponovno uveden cijelonoćni režim. 

Slijedom navedenoga pretpostavljeni broj radnih sati za 2023. godinu iznosi 3.650 h/god. 
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Podaci o postojećem stanju elemenata sustava  
javne rasvjete 

U nastavku je prikaz strukture sustava javne 
rasvjete prema: 

• tipu izvora svjetlosti 

• tipu svjetiljke 

• starosti svjetiljki 

• tipu stupova 

• vlasništvu stupova 

 

Tablica 3.1. Udio izvora svjetlosti prema tipu 

Tip izvora 

svjetlosti 

Snaga izvora 

svjetlosti 

Broj izvora 

svjetlosti 

Udio 

[%] 

VTNa 70 1695 41,50% 

VTNa 110 26 0,64% 

VTNa 150 1422 34,82% 

VTNa 250 353 8,64% 

VTNa 400 11 0,27% 

HIT-CE 70 26 0,64% 

HIT-CE 150 56 1,37% 

LED 30 11 0,27% 

LED 35 85 2,08% 

LED 40 29 0,71% 

LED 45 60 1,47% 

LED 60 9 0,22% 

LED 69 241 5,90% 

LED 74 16 0,39% 

LED 90 8 0,20% 

LED 106 36 0,88% 

 

Grad Kutina ima namjeru u dogledno vrijeme izvršiti zamjenu svih svjetiljki koje u sebi nemaju LED 

izvor svjetlosti s novim svjetiljkama koje zadovoljavaju sve potrebne karakteristike prema Zakonom o 

zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, kao i dio LED svjetiljki koje sada postoje prema gornjoj tablici, ali 

zbog kolerirane boje svjetla (4.000 K) ne zadovoljavaju Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. 

Nakon zamjene kompletne rasvjete Grada Kutine i prigradskih naselja te zamjenom kompletne nove 

javne rasvjete sva rasvjeta će biti u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.  

Nakon toga će biti potrebno izvršiti regulaciju rada rasvjete prema zonama definiranim Planom 

rasvjete, kako bi se omogućio režim rada rasvjete u periodu prije svjetlostaja i u svjetlostaju. 

Kako bi to bilo moguće bit će potrebno izraditi tehničku dokumentaciju u kojoj će se prikazati proračuni 

rasvjete za sve segmente u Gradu Kutini i prigradskim naseljima i to prije svjetlostaja i u svjetlostaju. 

Navedena dokumentacija je potrebna kako bi se znalo za koliko posto je potrebno smanjiti svjetlosni 
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tok pojedine svjetiljke kako bi zadovoljila propisanu razinu osvijetljenosti prema usvojenom planu 

rasvjete u režimu rada kada je u svjetlostaju budući da je zonama koje su definirane u Planu rasvjete 

definirana i maksimalna razina osvijetljenosti pojedinih zona u svjetlostaju. 

U Akcijskom planu dan je jedan probni proračun rasvjete u periodu prije svjetlostaja i u svjetlostaju da 

se prikaže investitoru obrazac na koji način je isti potrebno napraviti kako bi imali okvirne parametre 

za podešavanje rasvjete u svjetlostaju.   

Za primjer je odabrana jedna ulica. Navedena ulica je osvijetljena sa svjetiljkama snage 20W i srednja 

razina osvijetljenosti u luxima koja je dobivena proračunanima iznosi 7,60 lx. Srednja razina 

osvijetljenosti izmjerena na terenu nakon zamjene rasvjete iznosila je 8,46 lx. Kako bi se zadovoljio 

uvjet iz Plana rasvjete od maksimalno 5 luxa u svijetlostaju potrebno svijetlosni tok navedene svjetiljke 

spusti na 60% i u tom slučaju dobije se srednja razina osvijetljenosti 4,56 lx.  
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U nastavku navedeni proračun rasvjete sa 100% snagom svjetiljke: 
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  Proračun rasvjete sa 60% svjetlosnog toka svjetiljke u svjetlostaju 
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2.5. Plan akivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete za 
razdoblje od pet godina te mjere očuvanja tih podučja 

 

Grad Kutina u skoro vrijeme (u narednih godinu dana) ima namjeru izvršit zamjenu svih svjetiljka koje 

nemaju LED izvor svjetlosti kao i postojeće LED svjetiljke koje ne zadovoljavaju uvjete prema Zakonu 

o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. 

Investitor planira provesti zamjenu postojećih svjetiljaka koje ne zadovoljavaju Zakon o zaštiti o 

svjetlosnom onečišćenju u dvije faze. 

U prvoj fazi planira se zamjena (1 za 1) postojećih svjetiljaka novim svjetiljkama (LED izvedba) koje 

zadovoljavaju Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja na području naselja grada Kutine (ne 

uključujući prigradska naselja), uz eventualnu potrebnu dopunu praznih stupova što će se prikazati u 

izradi glavnog projekta.  

U drugoj  fazi planira se zamjena (1 za 1) postojećih svjetiljaka novim svjetiljkama (LED izvedba) koje 

zadovoljavaju Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja na području prigradskih naselja grada 

Kutine (ne uključujući grad Kutina), uz eventualnu potrebnu dopunu praznih stupova što će se 

prikazati u izradi glavnog projekta. 

Da li će grad Kutina ići na ove dvije faze ovisi o podatcima i finacijskim procjenama iz budućega 

glavnoga projekta. 

U gradu Kutini instalirano je 4084 svjetiljke prema podatcima iz energetskog pregleda, od toga 497 su 

svjetiljke novijeg datuma s LED izvorom svjetlosti. Također jedan dio rasvjete je postavljen na 

betonske stupove od HEP-ove mreže te je svaki drugi stup prazan odnosno na svakom drugom stupu 

se nalazi svjetiljka. Grad Kutina namjerava i na prazne stupove postaviti svjetiljke tako da bi ukupan 

broj svjetiljki za zamjenu i ugradnju iznosio cca 5600 svjetiljki, ali dakako točan broj biti će dan u 

glavnom projektu modernizacije javne rasvjete kojeg tek treba izraditi. 

Postavljanje svjetiljki na svaki stup bi osiguralo ravnomjernu osvijetljenost te je iz tog razloga nužan 

kako bi se zadovoljili uvjeti propisani Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. 

Navedeni radovi bi obuhvaćali, kao prvu, izradu dokumentacije s proračunima rasvjete u periodu prije 

svjetlostaja i u svjetlostaju.  

Prije isporuke svjetiljki iste je potrebno podesti na period prije svjetlostaja i u svjetlostaju. 

Upravljanje rasvjetom trenutno je najvećim dijelom izvedeno iz ormara javne rasvjete smještenim 

unutar dijela trafostanice kojom upravlja HEP. Budući korisnik nema pristupa u trafostanice u slučaju 

kvara ili redovnog održavanja, u sljedećih 5 godina predlaže se izvršiti izmještanje ormara javne 

rasvjete iz trafostanica u nove ormare javne rasvjete, opremljene svjetlosnim sklopkama ili uklopnim 

satovima s upravljanjem pomoću astrološkog sata. Upotreba svjetlosne sklopke ili astrološki satovi će 

omogućiti rad rasvjeta od sumraka dozore, te lakše i brže održavanje rasvjete. U gradu Kutini je 103 

mjerna mjesta unutar transformatorskih stanica a 30 mjernih mjesta je u ormarima izvan 

transformatorskih stanica. 

Predviđena je i implementacija Centralnog nadzorno-upravljačkog sustava (CNUS) za upravljanje i 

nadzora odnosno digitalizacija obračunskih mjernih mjesta ugradnjom digitalnih mrežnih analizatora  u 
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svaki ormar javne rasvjete, uključujući i programsko (softwarsko) rješenje za upotrebu na PC 

(Windows/IOS sustav ili pametnom mobitelu (Android ili IOS platformi).  

Kako bi svi budući projekti javne rasvjete bili usklađeni s Planom rasvjete i Akcijskim planom, potrebno 

je da u svima budu prikazani proračuni rasvjete prije svjetlostaja i u svjetlostaju kako bi se svjetiljke 

koje su projektirane mogle još u tvornici podesiti za traženi režim rada. 
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2.6. Tehničko-ekonomska analiza rekonstrukcije po određenim područjima 
 

PREGLED MJERA 

Redni broj Mjera Opis
Investicija 

[€]

Procijenjena 

ušteda 

[kWh/god]

Ušteda 

[€/god]
JPP [god]

Smanjenje 

emisije CO2 

[t/god]  
1 E1 Zamjena postojećih svjetiljaka i ugradnja novih svjetiljaka na prazne stupove 2.301.000,00 1.316.216,00 408.027,00 5,64 309,06  

2.301.000,00 1.316.216,00 408.027,00 5,64 309,06UKUPNO:  
Tablica 2.6-1  Mjere sa prihvatljivim periodom povrata 

 
Tehno-ekonomskom analizom određene su mjere potrebne za poboljšanje kvalitete i ostvarivanje 
uštede odnosno troškovi provođenja tih mjera. U ovom poglavlju napravljena je analiza 
tehnoekonomskih pokazatelja nastalih implementacijom predloženih mjera. Za određivanje ekonomsko 
tržišne ocjene projekta uzeti su u obzir faktori; ukupna investicijska ulaganja odnosno trošak provođenja 
predloženih mjera, ukupni godišnji prihod koji predstavlja u stvari ostvarenu uštedu na godišnjoj razni te 
vrijeme trajanja mjera od 25 godina koje je jednako vremenu trajanja opreme. 
 
Za potrebnu tehnoekonomsku analizu uzete su samo mjere u kojima se mogu ostvariti uštede u potrošnji 
električne energije. Izmještanje opreme mjernog mjesta javne rasvjete izvan transformatorskih stanica 
je mjera kojom se ne ostvaruje ušteda u potrošnji električne energije ali je nužna za normalno 
funkcioniranje iste te iz tog razloga nije ubačena u tehnoekonomsku analizu. 
 

 
STATISTIČKA OCJENA INVESTICIJSKOG PROJEKTA 

 
Za statičku ocjenu efikasnosti investicijskog projekta bit će korišten pokazatelj profitabilnosti: 

Ukupni godišnji prihodi (ušteda) / Ukupna investicijska ulaganja. 

Ukupni godišnji prihodi, koji ujedno predstavljaju i ukupnu godišnju ušteda, iznose 408.027 €. Ukupna 
investicijska vrijednost ulaganja za kompletno predložene mjere iz ovog izvješća iznosi 2.301.000 €. 
Prema tome, može se zaključiti da će rok povrata investicije biti 5,64 godine (statistička ocjena). 
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RAZDOBLJE POVRATKA INVESTICIJSKOG ULAGANJA  

 
Razdoblje ili rok povrata investicijskog ulaganja označava vrijeme tijekom kojega se iz neto primitaka 
ekonomskoga tijeka vraća ukupno uloženi novac u realizaciju projekta. Kriterij ocjene projekta prema 
ovome pokazatelju zapravo je duljina razdoblja povrata. Razdoblje povrata se računa kao omjer 
početnog ulaganja i godišnjih novčanih primitaka ekonomskog tijeka projekta. Godišnji primitci su 
umanjeni za stopu inflacije. 
 

Godina Iznos investicije (€) Godišnji neto primitci (€)
Kumulativi neto primitaka 

(€)

2025 2.301.000,00 -2.301.000,00 -2.301.000,00

2026 - 408.027,00 -1.892.973,00

2027 - 387.625,65 -1.505.347,35

2028 - 368.244,37 -1.137.102,98

2029 - 349.832,15 -787.270,83

2030 - 332.340,54 -454.930,29

2031 - 315.723,51 -139.206,78

2032 - 299.937,34 160.730,56

2033 - 284.940,47 445.671,03

2034 - 270.693,45 716.364,48

2035 - 257.158,78 973.523,26

2036 - 244.300,84 1.217.824,09

2037 - 232.085,80 1.449.909,89

2038 - 220.481,51 1.670.391,40

2039 - 209.457,43 1.879.848,83

2040 - 198.984,56 2.078.833,38

2041 - 189.035,33 2.267.868,72

2042 - 179.583,56 2.447.452,28

2043 - 170.604,39 2.618.056,67

2044 - 162.074,17 2.780.130,83

2045 - 153.970,46 2.934.101,29

2046 - 146.271,94 3.080.373,23

2047 - 138.958,34 3.219.331,56

2048 - 132.010,42 3.351.341,99

2049 - 125.409,90 3.476.751,89  

Tablica 2.6-2 Razdoblje povrata investicijskog ulaganja. 

Razdoblje povrata investicijskog ulaganja je 5,64 godine. Može se zaključiti da je projekt prihvatljiv s 
aspekta razdoblja povrata investicije, jer je period povrata kraći od vremena trajanja projekta. 
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Graf 2.6-1 Kumulativi neto primitaka (€) 
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NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST 

 
Metoda neto sadašnje vrijednosti se ubraja u najreprezentativnije metode ocjene učinkovitosti projekata. 

Metoda neto sadašnje vrijednosti je izračun vrijednosti budućih tokova novca diskontiranih prema 

diskontnoj stopi, čime metoda obuhvaća ukupne učinke kroz ekonomski vijek. Time se uvažavaju 

vremenske postavke, a tehnikom diskontiranja budući efekti ulaganja svode se na sadašnju vrijednost, 

odnosno na vrijednost iz razdoblja ulaganja. 

Diskontna stopa za ovaj projekt uzeta je u iznosu od 7%, kolika je prosječna kamatna stopa na 

dugoročne kredite u Republici Hrvatskoj. 

Neto sadašnja vrijednost projekta računa se s pomoću sljedećeg izraza: 

, 

gdje je: NSV - neto sadašnja vrijednost, 

 Rt - neto primitci u godini t, 

 p - diskontna stopa, 

 n - vijek trajanja projekta, 

 t - godina projekta, 

 I0 - iznos početne investicije. 

Projekt je prihvatljiv za realizaciju ako je neto sadašnja vrijednost, uz pretpostavljenu diskontnu stopu, 

jednaka ili veća od nule, a neprihvatljiv ako je neto sadašnja vrijednost manja od nule. 

Neto sadašnja vrijednost se može iskazati i tablično, što će ovdje biti i učinjeno i prikazano u slijedećoj 

tablici. Prije toga potrebno je izračunati diskontni faktor za svaku godinu projekta na sljedeći način: 

, 

gdje je s  označen diskontni faktor u ovisnosti o godini izvođenja projekta. 
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Godina
Godišnji neto 

primitci (€)
Diskontna stopa Diskontni faktor

Sadašnja 

vrijednost 

primitaka (€)

2025 -2.301.000,00 7% 1,00000 -2.301.000,00

2026 408.027,00 7% 0,93458 381.333,64

2027 387.625,65 7% 0,87344 338.567,25

2028 368.244,37 7% 0,81630 300.597,10

2029 349.832,15 7% 0,76290 266.885,27

2030 332.340,54 7% 0,71299 236.954,21

2031 315.723,51 7% 0,66634 210.379,91

2032 299.937,34 7% 0,62275 186.785,90

2033 284.940,47 7% 0,58201 165.837,95

2034 270.693,45 7% 0,54393 147.239,30

2035 257.158,78 7% 0,50835 130.726,48

2036 244.300,84 7% 0,47509 116.065,57

2037 232.085,80 7% 0,44401 103.048,87

2038 220.481,51 7% 0,41496 91.491,99

2039 209.457,43 7% 0,38782 81.231,20

2040 198.984,56 7% 0,36245 72.121,16

2041 189.035,33 7% 0,33873 64.032,81

2042 179.583,56 7% 0,31657 56.851,56

2043 170.604,39 7% 0,29586 50.475,68

2044 162.074,17 7% 0,27651 44.814,86

2045 153.970,46 7% 0,25842 39.788,89

2046 146.271,94 7% 0,24151 35.326,59

2047 138.958,34 7% 0,22571 31.364,73

2048 132.010,42 7% 0,21095 27.847,19

2049 125.409,90 7% 0,19715 24.724,14

903.492,24Neto sadašnja vrijednost (kumulativ) (€)  
Tablica 2.6-3 Neto sadašnja vrijednost projekta. 

 
Može se zaključiti da je projekt prihvatljiv s aspekta neto sadašnje vrijednosti, jer je neto sadašnja 
vrijednost veća od nule. 
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RELATIVNA NETO SADAŠNJA VRIJEDNOST 

 
Metoda relativne neto sadašnje vrijednosti uspoređuje neto sadašnju vrijednost projekta i iznos početne 

investicije, što je prikazano s pomoću sljedećeg izraza: 

  , 

gdje je: 

 RNSV - relativna neto sadašnja vrijednost, 

 NSV - neto sadašnja vrijednost, 

 I0 - iznos početne investicije. 

 

xxx 903.492,24   

xxx  = 0,39 

xxx 2.301.000,00   

 

 

Relativna neto sadašnja vrijednost iznosi 0,39 ona pokazuje da projekt na 100 € ulaganja 

ostvaruje 39,27 € dobiti uz diskontni faktor 7%. Može se zaključiti da je projekt prihvatljiv s 

aspekta relativne sadašnje vrijednosti, budući da će se ostvariti dobit od 39 %. 
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INTERNA STOPA RENTABILNOSTI 

 
Primjenom metode interne stope rentabilnosti utvrđuje se ona diskontna stopa koja neto sadašnju 

vrijednost izjednačava s nulom. 

Kriterij kojim se ocjenjuje prihvatljivost projekta je taj da interna stopa rentabilnosti mora biti veća od 

kamatne stope po kojoj se planira kredit za financiranje projekta, kako bi projekt bio prihvatljiv. Interna 

stopa rentabilnosti računa se s pomoću iteracija tako da se za svaku diskontnu stopu računa neto 

sadašnja vrijednost. Kada neto sadašnja vrijednost postane nula, to znači da je primijenjena diskontna 

stopa jednaka internoj stopi rentabilnosti projekta.  

U proračunu neto sadašnje vrijednosti uzeta je diskontna stopa od 7% i dobivena je neto sadašnja 

vrijednost u iznosu od 903.492,24 €.  

 
 

Godina
Godišnji neto 

primitci
Diskontna stopa Diskontni faktor

Sadašnja 

vrijednost 

primitaka

2025 -2.301.000,00 3,39 1,00000 -2.301.000,00

2026 408.027,00 3,39 0,96718 580,09

2027 387.625,65 3,39 0,93544 547,58

2028 368.244,37 3,39 0,90474 516,90

2029 349.832,15 3,39 0,87504 487,94

2030 332.340,54 3,39 0,84632 460,60

2031 315.723,51 3,39 0,81855 434,79

2032 299.937,34 3,39 0,79168 410,42

2033 284.940,47 3,39 0,76570 387,43

2034 270.693,45 3,39 0,74057 365,72

2035 257.158,78 3,39 0,71626 345,23

2036 244.300,84 3,39 0,69275 325,88

2037 232.085,80 3,39 0,67002 307,62

2038 220.481,51 3,39 0,64803 290,39

2039 209.457,43 3,39 0,62676 274,12

2040 198.984,56 3,39 0,60619 258,76

2041 189.035,33 3,39 0,58629 244,26

2042 179.583,56 3,39 0,56705 230,57

2043 170.604,39 3,39 0,54844 217,65

2044 162.074,17 3,39 0,53044 205,46

2045 153.970,46 3,39 0,51303 193,94

2046 146.271,94 3,39 0,49619 183,08

2047 138.958,34 3,39 0,47991 172,82

2048 132.010,42 3,39 0,46416 163,13

2049 125.409,90 3,39 0,44892 153,99

-6,25278E-13Neto sadašnja vrijednost (kumulativ) (€)  
Tablica 2.6-4 Proračun interne stope rentabilnosti 

 

Interna stopa rentabilnosti je 3,39 %. Može se zaključiti da je projekt prihvatljiv s aspekta interne stope 
rentabilnosti, budući da je interna stopa rentabilnosti veća od očekivanog troška kapitala.  
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ZAKLJUČNA EKONOMSKO TRŽIŠNA OCJENA 

 
Temeljem prethodne analize, primjenom izračunatih pokazatelja, projekt može dobiti sljedeću ocjenu: 

 

Projekt je prihvatljiv s aspekta razdoblja povrata investicije, jer je period povrata kraći od vremena 
trajanja projekta. 
 
Projekt je prihvatljiv s aspekta neto sadašnje vrijednosti, jer je neto sadašnja vrijednost veća od nule.. 
 
Projekt je prihvatljiv s aspekta relativne sadašnje vrijednosti, budući da će se ostvariti dobit od 39,27 %. 
 
Projekt je prihvatljiv s aspekta interne stope rentabilnosti, budući da je interna stopa rentabilnosti veća 
od očekivanog troška kapitala.  
 
Ekonomskom analizom unutar predviđenog vijeka trajanja projekta od 25 godina ostvaruje se dobitak 

od 3.476.751,89 €. Pri proračunu ovog podatka uzeti su u obzir stopa inflacije od 5% i diskontna stopa 

od 7% time se efekti ulaganja svode na sadašnju vrijednost, odnosno na vrijednost iz razdoblja 

ulaganja.  
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2.7. Terminski plan rekonstrukcije i/ili izgradnja sustava javne rasvjete s 
obzirom na područje obuhvata  

 

Investitor Grad Kutina planira u razdoblju od 5 godina, na koliko se donosi Akcijski plan koji se odnosi 

na obuhvat javne rasvjete grada Kutine i prigradskih naselja, izraditi projektnu dokumentaciju kojom bi 

se proširila postojeća javna rasvjeta i na prigradska naselja koja su trenutno bez sustava javne 

rasvjete. Također u istom periodu namjerava izraditi projektnu dokumentaciju i prema njoj izvesti 

radove modernizacije cijelokupne postojeće javne rasvjete na području grada Kutine koja će biti 

sukladna Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja  

Osim planiranog projektiranja i izvođenja nove rasvjete investitor planira ovim Akcijskim planom 

obuhvatiti i popunjavanje praznih stupnih mjesta postojeće rasvjete na području grada Kutine i 

pripadnih prigradskih naselja, dakako ukoliko to buduća projektna dokumentacija pokaže nužnim.   
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2.8. Financijski plan rekonstruckije i/ili izgradnja sustava javne rasvjete te 
procjena isplativnosti, procjena troškova i koristi 

 

U gradu Kutini instalirano je 4084 svjetiljke od toga 497 su svjetiljki novijeg datuma s LED izvorom 

svjetlosti. Također jedan dio rasvjete je postavljen na betonske stupove od HEP-ove mreže te je svaki 

drugi stup prazan odnosno na svakom drugom stupu se nalazi svjetiljka. Grad Kutina namjerava (u 

dvije etape) i na prazne stupove postaviti svjetiljke tako da bi ukupan broj svjetiljki za zamjenu i 

ugradnju bio cca.5600 svjetiljki, dakako ukoliko to projektna dokumentacija pokaže nužnim. 

Upravljanje rasvjetom trenutno je najvećim dijelom izvedeno iz ormara javne rasvjete smještenim 

unutar dijela trafostanice kojom upravlja HEP. Budući korisnik nema pristupa u trafostanice u slučaju 

kvara ili redovnog održavanja, u sljedećih 5 godina predlaže se izvršiti izmještanje ormara javne 

rasvjete iz trafostanica u nove ormare javne rasvjete, opremljene svjetlosnim sklopkama ili uklopnim 

satovima s upravljanjem pomoću astrološkog sata. Upotreba svjetlosne sklopke ili astrološki satovi će 

omogućiti rad rasvjeta od sumraka do zore, te lakše i brže održavanje rasvjete. 

Izrada projektne dokumentacije za zamjenu rasvjete grada Kutine i prigradskih naselja iznosi cca 

25.000,00€. 

Zamjena postojećih svjetiljaka i ugradnja novih svjetiljaka na prazne stupove, ukoliko bude ukupno cca 

5600 svjetiljaka, za zamjenu jedne svjetiljke jedinična cijena iznosi cca 400€ po komadu x 5600 

svjetiljke dobijemo iznos od  2.240.000,00€ 

Implementacija CNUS-a u samostojeće ormare javne rasvjete, cijena ugradnje po ormaru javne 

rasvjete iznosi cca 1700,00€ te dobijemo iznos od 175.100,00€. 

Izmještanje ormara javne rasvjete iz transformatorskih stanica u vlasništvu HEP-a, ima cca 103 

mjernih mjesta u kojima su ormari javne rasvjete u sklopu transformatorskih stanica i cijena za 

izmještanje od cca 3.000,00€ po ormaru dobijemo iznos od 309.000,00€. 

Izmještanje ormara je opravdana investicija u smislu da se omogućava koncesionaru nesmetan 

pristup ormarima jave rasvjete za potrebe održavanja iste. Trenutno koncesionar nema pristup 

navedenim ormarima ta za potrebu ulaska u transformatorsku stanicu mora zvati operatera iz HEP-a 

kako bi mu omogućio pristup istom. 
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U nastavku prikazan troškovnik s gore navedenim radovima i troškovima. 

Red. 
broj Opis  stavke 

Jed. 
mjera 

Količina 
Jed. 

cijena 
Ukupno 

  

    
1 Izrada projektne za zamjenu rasvjete sa 

proračunima rasvjete u periodu prije 
svjetlostaja i u svjetlostaju. 
Dokumentaciju izraditi od ovlaštenog 
projektanta elektrotehničke struke. 
Dokumentaciju dostaviti u digitalnom 
obliku i 3 primjerka pisanog oblika. 
Proračune izraditi za svaki segment za 
koji je potrebno prema Planu rasvjete 
vršiti svjetlostaj. kom 1,00 25.000,00 25.000,00   

    
2 Zamjena postojećih svjetiljaka i ugradnja 

novih svjetiljaka na prazne stupove uz 
korištenja auto korpe.  kom 5615,00 400,00 2.246.000,00 

      
3 Implementacija CNUS-a u samostojeće 

ormare javne rasvjete (uključujući sve 
potrebno do gotovosti)  

kom 103,00 1700,00 175.100,00   

    
4 Izmještanje kompletne opreme mjernog 

mjesta javne rasvjete iz 
transformatorskih stanica u vlasništvu 
HEP-a u samostojeće ormare javne 
rasvjete ispred transformatorskih 
stanica. kom 103,00 3.000,00 309.000,00 

       
UKUPNO:      2.755.100,00 
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2.9. Elementi vrednovanja provedbe Akcijskog plana 
 

Vrednovanje provedbe Akcijskog plana je sustavno prikupljanje podataka o provedenim mjerama 

modernizacije javne rasvjete, nakon izvršene rekonstrukcije. Nakon rekonstrukcije je potrebno izvršiti 

mjerenja maksimalne srednje rasvijetljenosti te usporediti dobivene rezultate sa svjetlo tehničkim 

proračunom i maksimalnim dopuštenim vrijednostima prema pravilniku o zonama rasvijetljenosti, 

dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020). 

 

Savjetovanje s javnošću 

Grad Kutina ima obvezu provesti za ovaj Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete 

javno savjetovanje, te eventualne primjedbe zainteresirane javnosti analizirati i Izvješće o 

provedenom savjetovanju s javnošću, nakon usvajanja istog na Gradskom vijeću, zajedno s 

usvojenim Akcijskim planom dostaviti u roku od 30 dana nadležnom Ministarstvu.   
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2.10. Plan održavanja sustava javne rasvjete 
 

U svrhu efikasne upotrebe sustava javne rasvjete, preporučuje se redoviti nadzor i kontrola ispravnosti 

svih elementa javne rasvjete kao i održavanje sustava javne rasvjete. Kako bi sustav javne rasvjete 

bio funkcionalan potrebno je redovno otklanjati nedostatke. Održavanje podrazumijeva i vizualni 

pregled svih svjetiljaka javne rasvjete, barem jednom u dva mjeseca kako bi se detektirale neispravne 

svjetiljke. Osim redovnog održavanja, tijekom godine planirani su i radovi pojačanog održavanja, kada 

se vrše zamjene većeg broja stupova, rasvjetnih tijela i druge pripadajuće opreme ili proširenja javne 

rasvjete. Ukoliko bude implementiran CNUS sustav upravljanja cjelokupnom moderniziranom javnom 

rasvjetom, putem njegovih alata biti će daleko jednostavnije i efikasnije detektiranja kvarova i 

održavanje takve javne rasvjete. 

Nije dopuštena ugradnja rasvjete bez prethodnih svjetlotehničkih proračuna s ciljem potvrde 

ispunjavanja svih zahtjeva prema zakonskim odredbama.  
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2.11. Prilog atributne tablice 
 

Z
O
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O
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T

I 
E

0
 

Naziv 
atributivnog polja 

Alias atributivnog polja 
Tip atributivnog 

polja 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Grad Kutina 

mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 02580535 

godina 
Godina donošenja plana 

rasvjete Broj 2025 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova TDE – g5/25 

izradiv Izrađivač Niz znakova INEL d.o.o. Đakovo 

zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova Zona E0 

opis_pod Opis područja Niz znakova 
Šume i šumsko zemljište, Zaštitne 

zelene površine 

kriterij 

Tip realizacije aktivnosti 
prema  

kriteriju nužnosti Niz znakova - 

razlog 
Razlog realizacije 

aktivnosti Niz znakova - 

pocetak 
Početak realizacije 

aktivnosti Datum vrijeme - 

kraj Kraj realizacije aktivnosti Datum vrijeme - 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova - 
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Naziv 

atributivno
g polja 

Alias 
atributivnog 

polja 

Tip 
atributivn
og polja 

Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS 
Niz 

znakova Grad Kutina 

mb_jls 
Matični broj 

JLS 
Niz 

znakova 02580535 

godina 

Godina 
donošenja 

plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan 
Naziv Akcijskog 

plana 
Niz 

znakova TDE – g5/25 

izradiv Izrađivač 
Niz 

znakova 
INEL d.o.o. Đakovo 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti 
Niz 

znakova Zona E1 

opis_pod Opis područja 
Niz 

znakova 
Poljoprivredno tlo, cestovna infrastruktura, površine javnog 

zelenila 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti 

prema  
kriteriju 
nužnosti 

Niz 
znakova Rekonstrukcija 

razlog 

Razlog 
realizacije 
aktivnosti 

Niz 
znakova Usklađivanje s zakonom 

pocetak 

Početak 
realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.01.2026. 

kraj 
Kraj realizacije 

aktivnosti 
Datum 
vrijeme 31.12.2030. 

mjere 
Mjere za 
očuvanje 

Niz 
znakova 

Ugradnja regulatora snage koji omogućuje regulaciju 
snage/razinu osvijetljenosti prema potrebi, čime se dodatno 

štedi energija. 

 

  



 

 

 

 

AKCIJSKI PLAN: 

Grad Kutina 

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: 

TDE-g5/25  

  DATUM IZRADE: 

siječanj/2025. 

STRANA: 

43 

 
 

Z
O

N
A

 R
A

S
V

J
E

T
L

J
E

N
O

S
T

I 
E

2
 

Naziv 
atributivno

g polja 

Alias 
atributivnog 

polja 

Tip 
atributivn
og polja 

 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS 
Niz 

znakova Grad Kutina 

mb_jls 
Matični broj 

JLS 
Niz 

znakova 02580535 

godina 

Godina 
donošenja 

plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan 
Naziv Akcijskog 

plana 
Niz 

znakova TDE – g5/25 

izradiv Izrađivač 
Niz 

znakova 
INEL d.o.o. Đakovo 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti 
Niz 

znakova Zona E2 

opis_pod Opis područja 
Niz 

znakova 
Površina stambene namjene, cestovna infrastruktura, groblje, 

športsko-rekreacijska namjena 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti 

prema  
kriteriju 
nužnosti 

Niz 
znakova Rekonstrukcija 

razlog 

Razlog 
realizacije 
aktivnosti 

Niz 
znakova Usklađivanje s zakonom 

pocetak 

Početak 
realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.01.2026. 

kraj 
Kraj realizacije 

aktivnosti 
Datum 
vrijeme 31.12.2030. 

mjere 
Mjere za 
očuvanje 

Niz 
znakova 

Ugradnja regulatora snage koji omogućuje regulaciju 
snage/razinu osvijetljenosti prema potrebi, čime se dodatno 

štedi energija. 
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Naziv 
atributivno

g polja 

Alias 
atributivnog 

polja 

Tip 
atributivn
og polja 

 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS 
Niz 

znakova Grad Kutina 

mb_jls 
Matični broj 

JLS 
Niz 

znakova 02580535 

godina 

Godina 
donošenja 

plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan 
Naziv Akcijskog 

plana 
Niz 

znakova TDE – g5/25 

izradiv Izrađivač 
Niz 

znakova 
INEL d.o.o. Đakovo 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti 
Niz 

znakova Zona E3 

opis_pod Opis područja 
Niz 

znakova 

Industrijske i trgovačke zone naselja/unutar naselje 
industrijske i trgovačke zone unutar naselja 

Prometna infrastruktura 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti 

prema  
kriteriju 
nužnosti 

Niz 
znakova Rekonstrukcija 

razlog 

Razlog 
realizacije 
aktivnosti 

Niz 
znakova Usklađivanje s zakonom 

pocetak 

Početak 
realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.01.2026. 

kraj 
Kraj realizacije 

aktivnosti 
Datum 
vrijeme 31.12.2030. 

mjere 
Mjere za 
očuvanje 

Niz 
znakova 

Ugradnja regulatora snage koji omogućuje regulaciju 
snage/razinu osvijetljenosti prema potrebi, čime se dodatno 

štedi energija. 
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Naziv 
atributivnog 

polja 

Alias atributivnog 
polja 

Tip 
atributivnog 

polja 

 
Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS 
Niz 

znakova Grad Kutina 

mb_jls Matični broj JLS 
Niz 

znakova 02580535 

godina 
Godina donošenja 

plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan 
Naziv Akcijskog 

plana 
Niz 

znakova TDE – g5/25 

izradiv Izrađivač 
Niz 

znakova 
INEL d.o.o. Đakovo 

zona_ras 
Zona 

rasvijetljenosti 
Niz 

znakova Zona E4 

opis_pod Opis područja 
Niz 

znakova 
Urbana područja komercijalnog karaktera s visokim 

stupnjem noćne aktivnosti, centar naselja 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema  
kriteriju nužnosti 

Niz 
znakova - 

razlog 
Razlog realizacije 

aktivnosti 
Niz 

znakova - 

pocetak 
Početak realizacije 

aktivnosti 
Datum 
vrijeme - 

kraj 
Kraj realizacije 

aktivnosti 
Datum 
vrijeme - 

mjere Mjere za očuvanje 
Niz 

znakova - 
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